

Ministério da Educação

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO - CAMPUS GUANAMBI

CONTRATO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA WEB

PROJETO WEB I – PROFESSOR FÁBIO LIMA – 2020.2

Objetivo: Desenvolvimento de um sistema para o gerenciamento de vendas em uma perfumaria.

Pré-requisitos:

1 - Verificar sistemas similares existentes;

Atualmente, existem diversos sistemas de vendas comerciais voltados para o ramo de vendas de perfume, que são utilizados para alcançar eficiência e agilizar o processo de operações. Exemplo de alguns existentes:

ERP da gestãoClick programa para perfumaria

ERP da SIGECloud

ERP da bluesoft

- 2 Padronizações desenvolvimento;
 - -Metodologia de desenvolvimento ágil: Scrum;
 - -Modelo de processo: Iterativo;

Transcorrerá o acompanhamento dos princípios do modelo iterativo, destacando que, caso o cliente queira fazer alterações em uma iteração já entregue, a mesma poderá ser feita após a conclusão da última iteração e será considerada como manutenção, cobrando o devido honorário.

3 - Forma compartilhamento informações e desenvolvimento;

Serão empregadas as seguintes ferramentas para auxiliar o compartilhamento de informações:

- *Trello: Para otimizar o alinhamento entre os processos do projeto, de forma a organizar as informações entre a equipe;
- *GitHub: Para o compartilhamento de arquivos;
- *Whatsapp: Para interação remota entre os membros;
- *Git: Para auxiliar no controle de versão;
- *Microsoft Teams: Para comunicação e colaboração através de videoconferências e armazenamento de arquivos.
- 4 Funções cada aluno (analista, programador, testador, gerente);
 - *Programador: Leonardo Santana, Paulo Sérgio, John Junqueira, Robério Fagundes;

*DBA: John Junqueira, Leonardo Santana, Robério Fagundes;

*Gerente: John Junqueira;

*Analista de Requisitos: Leonardo Santana, Paulo Sérgio, John Junqueira, Robério Fagundes;

*Designer: Paulo Sérgio;

*Testador: Leonardo Santana;

5 - Formas de armazenamento e publicação do sistema, segurança, servidores, linguagem, BD;

O sistema será hospedado em um servidor Apache na instituição IF-Baiano Campus Guanambi (serviço a ser escolhido).

Linguagem: PHP Version 8.0.3 e SGBD: PostGresSQL. Para o armazenamento e versionamento da aplicação será utilizado o GIT, publicando o mesmo no serviço GitHub.

6 - Requisitos e modelagens processos

Os requisitos serão levantados por meio de entrevista semiestruturada com as partes interessadas. Posteriormente, os requisitos devem ser detalhados e numerados por ordem de importância. Após isso, serão apresentados os requisitos ao cliente para validação e se necessário correção, ou seja, será feita a análise dos requisitos funcionais (RF) e requisitos não funcionais (RNF), e também a modelagem dos diagramas de caso de uso.

Na modelagem serão desenvolvidos diagramas de caso de uso, de classe e modelo físico de banco de dados.

7 - Como será a implantação? (responsáveis)

A implantação será feita por uma hospedagem em um servidor local, a restauração é cobrada caso necessário, porém, a equipe desenvolvedora poderá estar gerando seu próprio backup gratuitamente. O usuário poderá acessar o sistema pela web. Será feito um treinamento com os funcionários sempre que for entregue uma nova iteração.

Responsáveis: John, Leonardo, Paulo Sergio, Robério.

8 - Como será a manutenção? (responsáveis)

A manutenção será feita remotamente, podendo ter custos ou não.

Responsáveis: John, Leonardo, Paulo Sergio, Robério

9 - Qual o valor estimado do sistema?

O valor proposto pela equipe de desenvolvimento do sistema de vendas foi estipulado com base nos valores cobrados pelas empresas presentes no estado da Bahia, onde o salário pago ao seus funcionários chega a um valor próximo a R\$5.000,00 por profissional.

Com base nisso calculando o tempo estimado de quatro (4) meses para o desenvolvimento e implantação do Sistema de vendas, pagando salário de R\$5.000,00 por indivíduo sendo um total de 4 pessoas. O valor estimado é de R\$80.000.00 reais.

Valor total = $5.000,00 \times 4 \times 4 \text{ meses} = R\$80.000,00 \text{ reais}.$

10 - Haverá custo de manutenção? Qual? Prazo?

A manutenção deverá seguir as seguintes especificações:

*Caso o problema seja de responsabilidade da equipe (bugs), a manutenção será gratuita;

- * Caso o problema seja causado pelo cliente, será cobrado um custo de manutenção por horas gastas na resolução do problema, R\$100,00 por hora de cada trabalhador;
- * Caso o cliente queira uma funcionalidade nova terá uma análise para definir um custo;
- * A manutenção será por tempo indeterminado.

11 - Haverá documentação do sistema?

Sim. A documentação será constituída de um Documento de Requisitos (ou Visão) e diagramas UML.

12 - Ferramentas que serão utilizadas?

IDE's: Sublime Text, Visual Studio; Gerenciamento de projetos: Trello; Compartilhamento de arquivos: GitHub; Versionamento da aplicação: Git;

Modelagem e diagramação: Draw.io, astah comunity, MySQL WorkBench;

Designer: Justinmind;

13 - Tempo de trabalho semanal e tempo gasto com o sistema, dias de reuniões.

8 horas de trabalho semanal para cada membro, com reuniões semanais nas segundas-feiras.

14 – Metodologia de desenvolvimento;

- SCRUM

Scrum é uma metodologia ágil para gestão e planejamento de projetos de software. No Scrum, os projetos são divididos em ciclos (tipicamente mensais) chamados de Sprints. O Sprint representa um Time Box dentro do qual um conjunto de atividades deve ser executado. Metodologias ágeis de desenvolvimento de software são iterativas, ou seja, o trabalho é dividido em iterações, que são chamadas de Sprints no caso do Scrum.

As funcionalidades a serem implementadas em um projeto são mantidas em uma lista que é conhecida como <u>Product Backlog</u>. No início de cada Sprint, faz-se um <u>Sprint Planning Meeting</u>, ou seja, uma reunião de planejamento na qual o <u>Product Owner</u> prioriza os itens do <u>Product Backlog</u> e a equipe seleciona as atividades que ela será capaz de implementar durante o <u>Sprint que se inicia</u>. As tarefas alocadas em um <u>Sprint são transferidas do <u>Product Backlog</u> para o <u>Sprint Backlog</u>.</u>

Fonte: (https://www.desenvolvimentoagil.com.br/scrum/).

ESCOPO:

O sistema abordará a gestão de vendas e estoque, incluindo o cadastro de clientes e usuários.

Entregas:

Entrega 1: (10/05/2021) - Multa 20% (10% divide entre membros e 10% grupo)

- -Requisitos funcionais e não funcionais;
- -Modelo do Banco de Dados.

Entrega 2: (01/06/2021) - Multa 20% (divide entre membros)

- -Modelo BD corrigido, BD codificado com procedures, triggers e indexes, inserir dados;
- -Layout (páginas principais do sistema).

Entrega 3: (01/07/2021) Multa por atraso 30% (Multa 20% grupo e 10% membros)

- Módulo desenvolvidos com funções PHP (cadastros, sessão, primeira versão módulo de venda);
- Testes efetuados.

Entrega 4: (05/08/2021) Multa 50% (toda a equipe)

- Sistema funcionando conforme requisitos licitados;
- Documentação de desenvolvimento (documentos que foram corrigidos).

Entrega 5: (12/08/2021) Bônus 30% (toda equipe)

- Implantação do sistema no servidor web escola;
- Documentos de manutenção.

As multas serão aplicadas sobre a nota de cada aluno, o atraso do sistema implicará em multa. A apresentação constará de uma nota de 0 a 10.

Por estar de acordo com as regras supracitadas, assinamos este documento. Guanambi, 28 de Abril de 2021.

John Junqueira Aranha
Leonardo Santana
Paulo Sérgio Santos de Oliveira
Robério Fagundes dos Santos